

Z Á P I S N I C A

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa 24. augusta 2023 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o projekte „Obnova ZŠ s MŠ v obci Košecké Podhradie“
4. Schválenie úpravy rozpočtu č. 1
5. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí otvoril a viedol starosta obce Bc. Rastislav Čepák, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných. Z celkového počtu 7 poslancov, nebol prítomný Ing. Peter Puček, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil.

K bodu č. 2

P. starosta oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, zároveň určil za overovateľov zápisnice p. Ing. Marcela Živčica a p. Ing. Zuzanu Kvasnicovú a za zapisovateľa Ing. Adrianu Staňovú.

Uznesenie č. 33/5/2023

OZ

schvaľuje program zasadnutia ako celok.

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie č. 34/5/2023

OZ

schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 3

P. starosta informoval všetkých prítomných o projekte „Obnova ZŠ s MŠ v obci Košecké Podhradie“, na ktorý nám bola z Environmentálneho fondu Bratislava poskytnutá dotácia vo výške 400 000,00 Eur. Uviedol ako prebehlo verejné obstarávanie, v ktorom vyhrala spoločnosť MIPE Invest, s.r.o. Varín, ktorá od zákazky odstúpila. Spoločnosť TENDERnet, s.r.o. Žilina, ktorá nám viedla verejné obstarávanie nás informovala, že v prípade odstúpenia firmy MIPE Invest, s.r.o. Varín nasleduje firma, ktorá bola druhá v poradí, teda DELANO, s.r.o. Košecké Podhradie. Pri kontrole verejného obstarávania Environmentálnym fondom Bratislava bolo zistené, že uvedený postup nebol správny a nebol v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a dotáciu budeme musieť vrátiť. Z dotácie neboli použité žiadne finančné prostriedky. Spoločnosti DELANO, s.r.o. Košecké Podhradie, ktorá začala práce na škole neboli zatiaľ vyfakturované žiadne finančné prostriedky, ide o približne 222 000,00 Eur. Po dohode s dodávateľom bola stavba zastavená a dokončili sa iba nevyhnutné veci, aby mohol byť od septembra 2023 zabezpečený chod školy a škôlky.

Uznesenie č. 35/5/2023

OZ

berie na vedomie informáciu o projekte „Obnova ZŠ s MŠ v obci Košecké Podhradie“

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 4

P. starosta vyzval p. Ing. Kvasnicovú Zuzanu, aby predložila správu finančnej komisie.

Správa finančnej komisie je prílohou č. 1.

Uznesenie č. 36/5/2023

OZ

a) berie na vedomie správu finančnej komisie

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

P. starosta podal informáciu k schváleniu úpravy rozpočtu č.1/2023, kde pôvodný návrh bol doplnený o dotáciu projektu „Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie“ v sume 13 420,00 Eur a vlastné zdroje 1 520,00 Eur. Zároveň bola zmena v refundácii nákladov na povodne, kde sme už mali v rozpočte na tento rok schválených 350 000,00 Eur a aby sme sa dostali na sumu 392 000,00 Eur, úprava v rozpočte bola 42 000,00 Eur. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2023 je prílohou č. 2.

Uznesenie č. 37/5/2023

OZ

schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2023

Hlasovanie: Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 5

P. starosta prítomným poďakoval za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva, zároveň však dodal, že je potrebné určiť termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde sa prítomní dohodli na termín 18. septembra 2023.

Košecké Podhradie, 24.august 2023

Zapísal: Ing. Adriana Staňová

Overovatelia zápisnice: Ing. Marcel Živčic

Ing. Zuzana Kvasnicová

.....
Bc. Rastislav Čepák
starosta obce