

Dodatok č.3/2008

k zmluve o dielo č.16/ 1998 zo dňa 18.12.1998 akcie
„Vodovod Malé Košecké Podhradie.“

I. Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

- Názov : Obec Košecké Podhradie
- Sídlo: Košecké Podhradie č.359 , 018 31 Košecké Podhradie
- Bankové spojenie :
- IČO : 317870
- Štatutárny zástupca : Rastislav Čepák – starosta obce
- Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvných : Rastislav Čepák

2.Zhotoviteľ :

- Názov : Ekologické stavby spol. s r.o.
- Sídlo : Železničná 80/13 , 017 01 Považská Bystrica
- Bankové spojenie : Dexia a.s. Pov.Bystrica č.ú. : 2850313002/5600
- IČO : 31 580 220
- DIČ : 2020439201
- IČDPH : SK 2020439201
- Tel. : 042/4325523,4321383
- Fax , e-mail : 042/4324083 , ekologickestavby@ekologickestavby.sk
- Štatutárny zástupca : Ing.Lovíšek Ivan – konateľ
- Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Ing.Rýdzi Daniel – technický riaditeľ

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne :

II. Predmet zmluvy

Čl.2 sa dopĺňa nasledovne :

Predmetom dodatku č.3/2008 je riadne zhotovenie diela
„Vodovod Malé Košecké Podhradie , vetva A 4, H2 ,H 2a , v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie .Presná špecifikácia dĺžok je predmetom súpisu prác , ktorý je prílohou tohto
dodatku .

III. Termín zhotovenia diela

Zahájenie : 11/2008

Ukončenie : 12/2008

Termín ukončenia závisí od včasného financovania akcie zo strany investora .

IV. Cena diela :

Cena diela za realizáciu prác v zmysle čl.II predstavuje čiastku 2 100 000 ,- Sk , slovom
dvamiliónystotisíc Slovenských korún vrátane DPH 19 %.

Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny , pričom tento dodatok je jej nedeliteľnou
súčasťou a je vyhotovený v dvoch exemplároch.

V Košeckom Podhradí 28.11.2008

p.Rastislav Čepák – starosta obce



.....



Ing . Lovíšek Ivan - konateľ



.....

EKOLOGICKÉ STAVBY
s.p.a.
Železnica 80/13 ①
☎ 042 / 432 5523 fax: 042 / 432 4083
017 01 POVLANSKÁ DYSTRICA